Organigramm Sarneraa Alpnach

Beilage 3

Organisationsstruktur ab Übernahme durch Kanton Obwalden (voraussichtlich ab 1. Januar 2016)

Projektsteuergruppe*

Amt für Wald und Landschaft:	Peter Lienert
Gemeinde Alpnach :	Thomas Küchler
Amt für Landwirt. u. Umwelt:	Alain Schmutz
Bundesamt für Umwelt:	Paul Dändliker
Armasuisse/VBS:	Oskar Langensand
Korporation Alpnach:	Walter Hug
Projektleiter HWS Sarneraatal:	Viktor Schmidiger

*Der Vorsitz der Projektsteuergruppe liegt noch bis zum Zeitpunkt der Projektübergabe an den Kanton beim zuständigen Gemeinderat.
Nach der Übernahme der Bauherrschaft durch den Kanton wird der Vorsitz durch den Amtsleiter des AWL Kt. OW wahrgenommen.

Projektleitung**

Projektleiter:	Person AWL NGF
Projektleiter Stv.:	Seppi Berwert (PL Gde. Alpnach)
Unterstützung Projektleiter:	Martin Schünemann (Gde. Alpnach Rolf Wallimann (Wuhrmeister, WBK Alpnach) Kari Imfeld (WBK Alpnach)

**Die Führung der Projektleitung liegt noch bis zum Zeitpunkt der Projektübergabe an den Kanton beim Projektleiter (PL Gde. Alpnach) der Gemeinde.
Nach der Übernahme der Bauherrschaft durch den Kanton wird das Projekt Sarneraa Alpnach durch die verantwortliche Person seitens AWL NGF geleitet.
Seine Stellvertretung erfolgt durch Seppi Berwert (PL Gde. Alpnach).

Weitere Akteure

KWS AG	Remo Infanger
Entsorgungszweckverband	……
Weitere Grundeigentümer:	……
IG Kulturland	……
Bauernverband OW	……
Umwelt-	……
organisationen:	……
Fischereiverein Obwalden:	……
Ornithologischer Verein:	……
Wanderwege:	……
Reiter:	……
AWL OW, Abt. WAN	……
ALU OW, Abt. Landwirtschaft	……
Weitere:	**perimeterabhängig:**
Flurgenossenschaft Eichiried	……
Betreiber Bootsplatz	……
……	……..

Landerwerbskommission

Mitglieder:	?
	?
	?
Rechtliche Beratung:	?
Administration:	?

Wasserbauprojekte Sarneraa Alpnach

UVB-Team

Voruntersuchung / Pflichtenheft Hauptuntersuchung

aquaplus Zug

Ingenieurteam

Massnahmenkonzept Wasserbauprojekte I+II (Vorprojekt)

Kissling + Zbinden AG

Spezialisten / Prüfingenieure / Experten

Geologie/Geotechnik:	GEOTEST AG
……:	……
……:	……
……:	……