
Bau- und Raumentwicklungsdepartement BRD

Hoch- und Tiefbauamt HTA

Abteilung Hochbau und Energie

BH PL Bauherrschaft

lups ON-SA: Sanierung und Erweiterung Psychiatrie Obwalden BHU PL Bauherrenunterstützung

AT PL Bau, Architekt

Pendenzen NB PL Nutzer und Betrieb
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1 Start-Sitz. 22.01.2021 Pendenzenliste erstellen sofort BH e

2 Start-Sitz. 22.01.2021 Entwurf Projekthandbuch vorbereiten inkl. Sitzungsplan Mär 21 BH Entwurf an AT zur Ergänzung

3 Start-Sitz. 22.01.2021 Planervertrag (KBOB) Architektur zur Unterzeichnung vorbereiten Feb 21 BH Apr 21 Entwurf an AT zur Gegenlesung

4 Start-Sitz. 22.01.2021 Planervertrag Landschaftsarchitektur zur Unterziechnung vorbereiten Feb 21 AT Mai 21 Entwurf an PL zur Gegenlesung/Freigabe

5 Start-Sitz. 22.01.2021 Adressliste der Bauherr und Planerteams erstellen laufend BH

6 Start-Sitz. 22.01.2021 Info Vergabe Bauherrenvertretung an AT 26.02.2021 BH e

7 Start-Sitz. 22.01.2021 Raumbuch vorbereiten Mär 21 AT Mai 21 Muster in Absprache mit PL

8 Start-Sitz. 22.01.2021 Terminplan bis Genehmigung Objekkredit erstellen Feb 21 BH e Entwurf an AT zur Ergänzung

9 Start-Sitz. 22.01.2021 Liste von Fachplanern für Ausschreibungen vorbereiten Feb 21 AT e Entwurf an PL zur Ergänzung/Freigabe

10 Start-Sitz. 22.01.2021 Vergabeanträge samt Bewertung vorbereiten Mär 21 AT Apr 21 Muster in Absprache mit PL

11 Start-Sitz. 22.01.2021 Anleitung zu Rechnungswesen an AT Mär 21 BH Apr 21

12 PL 03.02.2021 Zugriff plan-box für Bauherr und Planerteams bestellen Feb 21 PL e

13 PL 03.02.2021 Terminprogramm vorbereiten Jul 21 AT

14 PL 03.02.2021 Kostenvoranschlag vorbereiten samt Schwellenwerte nach IVöB Jul 21 AT

15 PL 03.02.2021 KV im PKM erfassen Jul 21 BH

16 PL 03.02.2021 NA und PK/BK-Teilnehmende definieren Mär 21 Bh e

17 PL 04.02.2021 allgemeine Bestimmungen vom Kanton zu Ausschreibungen bereinigen Mär 21 BH asi Jun 21

18 NA-01/21 04.03.2021 Report für politische Gremien vorbereiten Apr 21 BHB Entwurf an PL zur Ergänzung

19 PL 22.03.2021 Vertrag (KBOB) Bauherrenbegleitung zur Unterzeichnung vorbereiten Mär 21 PL Apr 21 Entwurf an BHB zur Gegenlesung

20 NA-03/21 22.04.2021 Die Genehmigung Protokoll NA-02/21  Denkmalpflege 11.05.2021 BH e

21 NA-03/21 22.04.2021 Weitere Vorschläge Besichtigung  Referenzprojekte (Altenheime, Kinderheime etc.) 11.05.2021 alle

22 NA-03/21 22.04.2021 Genehmigung Planstand Vorprojekt durch Kantonsapothekerin 30.06.2021 AT

23 NA-03/21 22.04.2021 Abklärung ob Medikamentenschrank im Stationszimmer möglich 11.05.2021 AT

24 NA-03/21 22.04.2021 Möblierung der Holzwerkstatt definieren 11.05.2021 NB

25 NA-03/21 22.04.2021 Prüfung ob Lift ca. 1,40 Breite, Türbreite ca. 1.20m als Standardprodukt möglich 11.05.2021 AT

26 NA-03/21 22.04.2021 Überarbeitung Grundrisse Angaben  Nutzer 26.04.2021 AT e

27 NA-03/21 22.04.2021 Raumbeschriftung, Therapieräume nicht spezifizieren 29.04.2021 AT e

28 NA-03/21 22.04.2021 Prüfung Grundrissüberarbeitung 29.04.2021 NB e

29 NA-03/21 22.04.2021 Termin Kostenvoranschlag (Objektkredit) definieren 11.05.2021 BH/BHB

30 NA-03/21 22.04.2021 Terminplan Bau auf Termine politische Prozesse u. Verträge abstimmen und prüfen 11.05.2021 AT
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Komplexität

Brünigstrasse

3D-Visualisierung:
Ecke Nordwest Mittelrisalit
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4-26 Gespräch 4-27 Ruheraum Damen 4-28 Aktivität

4-16 Geräteraum

4-17 Aufenthalt

4-12 Zimmer 4-11 Zimmer 4-10 Zimmer 4-09 Zimmer

4-01 Aufenthalt

4-01
Aufenthalt
BF: 27.26 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Abrieb
D: Mineralfaserplatten

4-23 Zimmer

4-23
Zimmer
BF: 28.73 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

4-22 Ruheraum Herren

4-22
Ruheraum Herren
BF: 18.92 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

4-21 Bad

4-21
Bad
BF: 18.11 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

4-20 Waschen

4-20
Waschen
BF: 8.60 m2

RH:2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

4-19 Stationszimmer

4-19
Stationszimmer
BF: 19.16 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Abrieb
D: Mineralfaserplatten

4-05 Treppe

4-05
Treppe
BF: 21.18 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Kunststein
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

4-15 Küche

4-15
Küche
BF: 16.74 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

4-08 Zimmer

4-08
Zimmer
BF: 22.50 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Gips gestrichen

4-07 Zimmer

4-07
Zimmer
BF: 15.82 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Gips gestrichen

4-02 Korridor

4-06 Zimmer

4-06
Zimmer
BF: 19.38 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Gips gestrichen

4-13 WC / DU

4-13
WC / DU
BF: 17.92 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Platten
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

4-14 Putzraum

4-14
Putzraum
BF: 2.00 m2

RH:2.59 m
9.85+
9.85+

B: Linoleum
W:Faser gestrichen
D: Faser gestrichen

4-25 Aufenthalt

4-24 Treppe

4-24
Treppe
BF: 12.64 m2

RH: 2.59 m
9.85+
9.85+

B: Kunststein
W:Scandatextapeten
D:

4-03 Korridor

4-18 Elektro

4-04 Korridor
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2-20 Zimmer 2-18 Zimmer2-19 Zimmer 2-17 Elektro

2-21 Aufenthalt

2-25 Treppe

2-25
Treppe
BF: 16.90 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Kunststein
W:Abrieb
D:

2-22 Zimmer

2-22
Zimmer
BF: 24.22 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-23 Zimmer

2-23
Zimmer
BF: 14.17 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-24 Zimmer

2-24
Zimmer
BF: 16.55 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-15 Dienstraum

2-15
Dienstraum
BF: 13.28 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Platten
W:Abrieb
D: Metallplatten

2-14 Küche

2-14
Küche
BF: 17.78 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Platten
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-11 Pflege

2-11
Pflege
BF: 16.73 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-02 Materialraum

2-02
Materialraum
BF: 3.68 m2

RH:2.78 m
3.31+
3.31+

B: Platten
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

2-03 Besprechung

2-03
Besprechung
BF: 13.87 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-04 Zimmer

2-04
Zimmer
BF: 16.38 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-05 Zimmer

2-05
Zimmer
BF: 17.50 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-26 Treppe

2-26
Treppe
BF: 27.71 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Kunststein
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

2-12 Aufenthalt 2-13 Stationszimmer

2-09 Zimmer 2-08 Zimmer 2-07 Zimmer 2-06 Zimmer

2-10 Fumoir

2-10
Fumoir
BF: 18.82 m2

RH: 2.78 m
3.31+
3.31+

B: Linoleum
W:Abrieb
D: Mineralfaserplatten

2-16 Korridor

2-01 Korridor
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1-04 Gespräch C 1-03 Gespräch D 1-02 Gespräch E

1-11 Empfang

1-23 Büro 1-22 Beschäftigung 1-21 Beschäftigung

1-10 Warten 1-13 Eingangshalle

1-05 Gespräch A

1-05
Gespräch A
BF: 24.45 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-06 Video

1-06
Video
BF: 12.53 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Teppich
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-01 Gespräch B

1-01
Gespräch B
BF: 15.02 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Teppich
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-14 Personal

1-14
Personal
BF: 20.87 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-15 Küche

1-15
Küche
BF: 14.74 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Platten
W:Scandatextapeten / Platten
D: Mineralfaserplatten

1-16 WC

1-16
WC
BF: 3.13 m2

RH:2.86 m
0.00±
0.00±

B: Platten
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

1-17 WC

1-17
WC
BF: 2.86 m2

RH:2.86 m
0.00±
0.00±

B: Platten
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

1-18 Material

1-18
Material
BF: 10.59 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-19 Büro

1-19
Büro
BF: 14.47 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-20 Werken

1-20
Werken
BF: 10.93 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-24 Korridor

1-24
Korridor
BF: 46.03 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-12 WC Besucher

1-12
WC Besucher
BF: 6.24 m2

RH:2.86 m
0.00±
0.00±

B: Platten
W:Platten / Abrieb
D: Metallkassetten

1-09 Korridor

1-26 Treppe

1-26
Treppe
BF: 16.91 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Steinbelag / Schmutzschleuse
W:Abrieb / GKP
D: metallkassetten

1-25 Aufenthalt

1-25
Aufenthalt
BF: 26.56 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Linoleum
W:Scandatextapeten
D: Mineralfaserplatten

1-07 Büro

1-08 Treppe

1-08
Treppe
BF: 20.11 m2

RH: 2.86 m
0.00±
0.00±

B: Kunststein
W:Abrieb
D:

DC GE H I J KDCBA
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Sanierung und Erweiterung Psychiatrie Obwalden / Sigrist Schweizer Architekten, Luzern

Bestand nach Rückbau

Rückbau Mansardengeschoss

Rückbau Stationsgeschosse

Rückbau Hochparterre
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Statik neu ("Haus  im Haus")

Unterzug

Neue  Holzträger

Best. Holzträger

Deckenaufbau

Wandauf bau

Die Nutzlasten liegen auf den neuen  Trägern, welche via Unterzüge an den Wänden  die Lasten verteilen.
Mit  den Gipsfaserplatten übernimmt  diese Tragschicht die  nötige Aussteifung.

Die alten Tragbalken übernehmen  die Lasten der heruntergehängten Decken.
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Brandschutz

Deckenaufbau

Wandauf bau

Die Tragschichten müssen  brandschutztechnisch  geschützt werden.  Diese Schicht,  bestehend aus tragenden und
schützenden  Elementen,  darf nicht  für die  Leitungsführung benutzt werden.
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Installationsraum

Deckenaufbau

Wandauf bau

Für die  diversen Leitungen und  Kanäle (Lüftung, Sanitär,  Elektro) wie auch
für den Schallschutz oder die  Dampfdichte,  sind zusätzliche Aufbauten nötig.
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Alle Schichten
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