

## Kantonsratsbeschluss über Nachtragskredite I zum Staatsvoranschlag 2011 und Genehmigung von Kreditüberschreitungen

vom ...

### Der Kantonsrat des Kantons Obwalden,

gestützt auf Artikel 40 und 70 Ziffer 4 und 5 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 1968,

### beschliesst:

1.

Zum Staatsvoranschlag 2011 wird gemäss Art. 33 der Finanzhaushaltsverordnung vom 25. März 1988 (FHV) folgender Nachtragskredit gewährt:

INVESTITIONSRECHNUNG	Nachtragskredit		Voranschlag 2011 zuzüglich Nachtragskredit	Begründung
	Ausgaben	Einnahmen		
	Fr.	Fr.	Fr.	
6 Bau- und Raumentwicklungsdepartement 6171 Kantonsspital/Wärmeverbund 503.00 Projektierung, Baukosten	730 000.–		730 000.–	RRB Nr. 292 vom 14.12.2010 Wärmeverbund Sarnen: Erneuerung und Erweiterung der Notstromversorgung für das Kantonsspital Obwalden, Sarnen

2.

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite werden gemäss Art. 28 der FHV zur Kenntnis genommen und die Kreditüberschreitungen gemäss Art. 31 Abs. 4 FHV genehmigt:

	Verpflichtungskredit	KRB vom	Betrag Fr.	Übertretung	Begründung
a.	Instandsetzung Kantonsstrasse Kerns-Kägiswil, Abschnitt Schmelzi-Mühli	26.10.2006	995 000.–	Fr. 33 101.55 Überschreitung von 3,3 Prozent	RRB Nr. 661 vom 22.06.2010 Mehraufwand bei den Projektierungskosten im Variantenstudium sowie Mehrkosten wegen Felsabtrags in der Bauphase
b.	Verkehrskreisel Brünigstrasse/Einmündung Panoramastrasse, Giswil	16.03.2006	485 000.–	Fr. 16 998.35 Überschreitung von 3,5 Prozent	RRB Nr. 662 vom 22.06.2010 Mehraufwand für die Natursteinmauerverkleidung der Betonstützmauer, Anpassungsarbeiten an Leitungen und Geländer sowie zusätzlichen, provisorischen Markierungsarbeiten infolge Winterenbruchs
c.	Radroutenverbindung Kaiserstuhl-Giswil	03.12.2004	690 000.–	Fr. 77 625.55 Überschreitung von 11,2 Prozent	RRB Nr. 663 vom 22.06.2010 Zu tief budgetierte Eigenleistungen bzw. nicht vorhergesehene umfangreiche Abklärungen und Bearbeitungen im Zusammenhang mit eingegangenen Einsprachen.

d.	Ausbau, Sanierung und Provisorium Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarnen (BWZ): Total Davon:		9 200 000.–	- Fr. 86 627.90 Unterschreitung von 0,9 Prozent	RRB Nr. 277 vom 06.12.2010 Insgesamt höherer Bundesbeitrag als im Kostenvoranschlag vorgesehen.
	- <i>Planungs- und Projektierungskredite</i>	28.11.2002 21.04.2005	550 000.–	- Fr. 288 830.70	
	- <i>Objektkredit Ausbau</i>	21.04.2005	3 900 000.–	- Fr. 71 264.80	
	- <i>Objektkredit Sanierung</i>	21.04.2005	4 150 000.–	+ Fr. 200 047.65	
	- <i>Kredit Provisorium</i>	21.04.2005	600 000.–	+ Fr. 73 419.95	
e.	Verkehrskreisel Nordstrasse/Enetriederstrasse Sarnen	11.09.2008	700 000.–	- Fr. 97 229.60 Unterschreitung von 13,9 Prozent	RRB Nr. 278 vom 06.12.2010 Günstigere Arbeitsvergaben und verschiedene Minderaufwendungen bei den Bauarbeiten (Beleuchtung, Entwässerung).
f.	Kreuzungssanierungen an der Nordstrasse Sarnen (Kreisel Kägiswilerstrasse und Brünigstrasse)	26.05.2000	1 013 000.–	Fr. 110 576.05 Überschreitung von 10,9 Prozent	RRB Nr. 279 vom 06.12.2010 Im Kostenvoranschlag nicht berücksichtigte Verrechnung der Eigenleistungen in Höhe von Fr. 63 000.– sowie sehr aufwendige Landerwerbsgeschäfte.

Sarnen, ...

Im Namen des Kantonsrats:

Die Ratspräsidentin:

Die Ratssekretärin:

Zustellung an: Zuständige Departemente  
Finanzverwaltung  
Finanzkontrolle  
Kantonsratsakten