



## Medienmitteilung

Datum: Mittwoch, 12. August 2020  
Sperrfrist:

---

### **Kurve Schwibögli: Der Ausbau hat sich um einen Monat verschoben, verläuft aber nach Plan**

**Der im vergangenen Frühling vom Kantonsrat genehmigte Ausbau der zwischen Grafenort und Engelberg gelegenen Kurve Schwibögli verläuft nach Plan. Aufgrund des Coronavirus hat sich der Baustart um einen Monat verschoben, somit werden die Bauarbeiten Mitte September 2020 abgeschlossen sein.**

Auf dem Strassenabschnitt zwischen Grafenort und Engelberg birgt die Kurve Schwibögli im heutigen Ausbau ein Verkehrssicherheitsrisiko: Der enge Kurvenradius verunmöglicht das Kreuzen zweier Reiseautos. Weil die Strasse auch vertikal nicht normgerecht ausgerichtet ist, touchieren lange Fahrzeuge zudem den Belag, was regelmässig zu Strassenbelagsschäden sowie Schäden an den Fahrzeugen führt. Um dieses Problem zu beheben hat der Kantonsrat am 28. Mai 2020 den Objektkredit, für das vom Bau- und Raumentwicklungsdepartement ausgearbeitete Bauprojekt, verabschiedet. Das Geschäft war ursprünglich auf den 19. März 2020 für die Kantonsrats-sitzung traktandiert gewesen, welche aber wegen des Coronavirus ausgefallen ist.

Die Bauarbeiten konnten somit aufgrund des Coronavirus nicht wie geplant im Mai starten, sondern erst mit einem Monat Verspätung im Juni. Dadurch verschiebt sich auch das Bauende um einen Monat, auf Mitte September. Aktuell verlaufen die Arbeiten gemäss Bauprogramm. So wurde die neue Natursteinmauer bergseitig bereits erstellt und auch die Foundationsschicht für die Strassenverbreiterung ist eingebracht. Ebenso erfolgte die Aufschüttung der talseitigen Trasseverbreiterung und in den nächsten Tagen wird der Belag der verbreiterten Fahrspur Richtung Engelberg eingebaut. Sobald dieser Einbau erfolgt ist, wird die Baustelle umgestellt und mit dem Belagsersatz und den Randabschlüssen der Kurveninnenseite gestartet.



Gut ersichtlich die Strassenverbreiterung und die neu erstellte Natursteinmauer

Mitte September sind alle für das Jahr 2020 geplanten Arbeiten abgeschlossen. Der für das Jahr 2021 geplante Deckbelageeinbau erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt und wird zusammen mit angrenzenden Belagsarbeiten ausgeführt. Dadurch können Synergien genutzt werden und es erfolgen weniger Verkehrsbehinderungen auf der Engelbergerstrasse.