Beilage 8: Zeitplanung vorgezogene Objektschutzmassnahmen

Kanton Obwalden
Amt für Wald und Raumentwicklung

Neubau Ufermauer Industrie Sarnen
Hochwasserschutz Sarneraa-Tal

Stand: 23. Februar 2007

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
0	**Neubau Ufermauer Industrie Sarnen**	225 t	08.01.07	16.11.07
1	**1 Beschaffung Ing.leistung BP, Realisierung (freih.)**	40 t	08.01.07	02.03.07
2	1.1 Offerte einholen	6 W	08.01.07	16.02.07
3	1.2 Offerte prüfen und Arbeiten vergeben	2 W	19.02.07	02.03.07
4	**2 Bau- und Auflageprojekt**	86 t	09.03.07	06.07.07
5	2.1 Startsitzung	1 t	09.03.07	09.03.07
6	2.2 Varianten studieren	1 M	12.03.07	06.04.07
7	2.3 Entscheid Varianten	1 W	09.04.07	13.04.07
8	2.4 Auflage/Bauprojekt erarbeiten	2 M	16.04.07	08.06.07
9	2.5 Kantonsinterne Prüfungen und Stellungnahmen	1 M	11.06.07	06.07.07
10	**3 Genehmigungsverfahren**	120 t	16.04.07	28.09.07
11	3.1 Grundeigent. orientieren, Landerwerb	6 M	16.04.07	28.09.07
12	**3.2 öffentlich Auflage Projekt nach WBG**	16 t	02.07.07	23.07.07
13	3.2.1 Text Amtsblatt entwerfen und freigeben	5 t	02.07.07	06.07.07
14	3.2.2 Publikation im Amtsblatt	0 t	13.07.07	13.07.07
15	3.2.3 öffentliche Auflage (Gemeinde) in den Ferien	10 ft	13.07.07	23.07.07
16	3.3 Vernehmlassg. Gde. zu den Einsprachen	10 t	24.07.07	06.08.07
17	3.4 Projektbewilligung (Departement: Art. 7 WBV)	1 W	07.08.07	13.08.07
18	3.5 Gesuch um bundesrechtl. Genehmigung und Bundesbeitrag	6 W	07.08.07	17.09.07
19	**4 Objektkredit genehmigen KR**	57 t	07.08.07	25.10.07
20	4.1 Botschaft entwerfen, freigeben	8 t	07.08.07	17.08.07
21	4.2 Verabschieden Botschaft z-Hd. KR	0 t	21.08.07	21.08.07
22	4.3 Protokolligenehmigung RR	0 t	28.08.07	28.08.07
23	4.4 Info KR-Kommission, Fi-Dep. etc.	2 W	23.08.07	05.09.07
24	4.5 Beschlussfassung im KR	0 t	14.09.07	14.09.07
25	4.6 Beschlussfassung im KR (falls 14.9.07 nicht klappt)	0 t	25.10.07	25.10.07
26	5 Ausführungsprojekt erarbeiten	4 M	09.07.07	26.10.07
27	6 Beschaffung Bauunternehmer (inkl. Beschluss RR)	3 M	06.08.07	26.10.07
28	7 Baubeginn	0 t	16.11.07	16.11.07